

平成30年12月20日

保護者各位

兵庫県立加古川南高等学校
校長 原 実男

学校施設の大規模改修工事（長寿命化改修工事）について（お知らせ）

冬至の候、保護者の皆様方におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は、本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、夏季休業と同時に始まった2期工事もほぼ終了し、新しくなった体育館の全面使用が始まっています。引き続き3期工事が始まりますので、下記のとおり工事の概要と計画についてお知らせいたします。
工事期間中はご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、生徒の安全を第一に取り組んで参りますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

記

- 1 工事名称 県立加古川南高等学校第3期長寿命化改修工事（建築・電気設備・機械設備）
- 2 工事対象 管理棟（職員室・事務室・校長室等） ※右図参照
- 3 工事期間 平成30年11月3日～平成31年6月28日（契約工期）
 - ① 足場設置 平成30年12月22日（土）～ 工事終了まで
 - ② 仮囲い設置 平成31年1月9日（水）～ 工事終了まで
 - ③ 内外装工事着手 平成31年1月9日（水）～
（内装工事は平成31年4月末完了、5月使用開始予定）

4 来校時のご注意

3期工事は正門側が工事エリアとなります。正門が工事車両専用となるため、平成31年1月から学校へは北側の門よりお入り下さい。事務室（受付）は仮設校舎1階にあります。
工事中は引き続き校内に十分な駐車スペースがございません。保護者様の来校時にご迷惑をおかけする可能性があります。車での来校はご遠慮頂きますようよろしくお願いいたします。


5 工事中の安全配慮

安全対策のため、工事範囲周辺には仮囲いを設置し、生徒が移動する学校利用部分と完全に区分します。また、生徒の学校への出入と工事車両出入を区分し、かつ、工事車両出入時には交通誘導員を配置します。

生徒は登校時、北門・通用門・南側フェンスの3カ所から入り、登校生徒が一カ所に集中しないよう分散させます。なお、1月当初は職員による立番を実施し、登校時の安全指導を徹底します。

6 その他

- ① 4期で整備予定の中庭の一部を2期で前倒し解体・整備し、3期中の駐車スペースを少しでも確保します。（平成31年1月完了予定）
- ② 管理棟移転作業を平成31年1月4日（金）から6日（日）にかけて行います。作業期間中、電話連絡をお受けしにくい状況となります。特に1月5日（土）は一定時間電話が不通となります。
- ③ 2期工事中営業を停止していた食堂は平成31年1月9日（水）から再開します。
- ④ 今後も随時、工事計画と必要な連絡事項を通知させていただきます。



工事に関してお知りになりたいこと・気になる点等あればお問い合わせください。
 TEL. 079-421-2373 FAX. 079-421-2376
 加古川南高等学校 (教頭) 藤岡 (事務長) 大西