

平成29年 6月21日

保護者各位

兵庫県立加古川南高等学校  
校長 小南克己

学校施設の大規模改修工事（長寿命化改修工事）について（お知らせ）

初夏の候、保護者の皆様方におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は、本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、過日ご連絡させていただきました長寿命化改修工事について、下記のとおり第1期工事の概要と当面（6月～8月）の具体的な工事計画についてお知らせいたします。

工事期間中はご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、生徒の安全を第一に取り組んで参りますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

記

- 1 工事名称 県立加古川南高等学校第1期長寿命化改修工事（建築・電気設備・機械設備）
- 2 工事期間 平成29年6月1日～平成30年5月15日（予定）
- 3 施工者 建築工事 株式会社 正光（マサミツ） 姫路市夢前町前之庄 1390 番地  
電気設備工事 高橋電気株式会社 加古川市加古川町大野 989-3  
機械設備工事 （調整中）
- 4 工事概要
  - ①普通教室棟・照楠会館・受水槽ポンプ室棟・受電室棟  
：外壁改修、屋上防水、サッシ改修、内装改修工事等
  - ②自転車置場（校舎東側）：塗装工事等
  - ③屋外付帯工事（東側校舎周辺）：舗装、排水、植栽等
- 5 工事計画（平成29年6月～8月）
  - ① 生徒下駄箱異動（昇降口棟→ピロティエー） 6月24日（土）
  - ② 工事仮囲い設置工事、普通教室棟足場組、養生シート貼り 6月24日～7月下旬
  - ③ 普通教室棟外壁補修・4階サッシ工事 6月27日～9月初旬
  - ④ 普通教室棟4階内装工事 7月21日～9月中旬
  - ⑤ 普通教室棟屋上補修防水工事 7月21日～9月下旬
  - ⑥ 普通教室棟階段内装工事 7月21日～8月末
  - ⑦ 普通教室棟便所（南西側）内装工事 7月21日～12月下旬
  - ⑧ 普通教室棟付近屋外付帯工事 7月21日～8月下旬

## 6 工事中の生徒の動線

別紙図面のとおり（課業期間中と夏休み中で異なります。）

- ① 6月26日から生徒の昇降口をピロティに異動します。
- ② 夏休み中（8月1日～31日）は、管理棟南側で外構工事が行われることから直接ピロティに入ることができません。図面のとおり特別教室棟の運動場側の扉から特別教室棟の1階廊下部分を通りピロティに入ることになります。
- ③ 安全対策のため、工事範囲周辺には仮囲いを設置し、生徒が異動する学校利用部分と完全に区分します。また、生徒の学校への出入口と工事用出入口を区分し、かつ、工事用出入口には交通誘導員を適宜配置します。

## 7 騒音振動対策

低騒音・振動型の建設機械を使用し、騒音、振動の低減に努めます。また、大きな音や振動の出る工事についてはできるだけ、学校の休業日に行うこととします。

## 8 その他

- ① 9月から工事の進捗に伴い、生徒のホームルーム教室や各授業の教室が変更されます。工事を行う階が4階→3階→2階→1階となるたびに変更されます。生徒には、その都度周知して参りますのでご理解下さい。  
なお、工事が階毎に完成すれば、その都度、改装された新しい教室を利用します。（各階の工事期間は約2ヶ月です。）
- ② 今後2～3ヶ月毎に工事計画と必要な連絡事項を通知させていただきます。