

5 整備スケジュール

平成 16 年度	基本設計・実施設計、建設予定地発掘調査
平成 17 年度	造成工事、建築工事、展示工事
平成 18 年度	建築工事、展示工事
平成 19 年度	開館（予定）